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Sostenibles BALEARS\ B Departament de Territori i Infraestructures

ADENDA 1 DEL PROJECTE DE SENYALITZACIO DE VIES
CICLISTES DE MALLORCA

Com a conseqiiencia de 1’informe sobre 1’aprovacio de I’expedient relatiu a la contractacié del
Projecte de senyalitzaci6 de vies ciclistes de Mallorca. Ref.: OT/MVB/jcf. Exp.
2018/221/0OBR, s’ha detectat una errada material al Projecte de senyalitzacié de vies ciclistes
de Mallorca:

e “No es troba la justificacio en ['expedient del termini d’execucio parcial: 2 mesos per
fase”.

Tal i com s’exposa al Document n°1 del Projecte. Memoria, per facilitar I’execucio del projecte
de senyalitzacid es preveu la seva divisio en quatre fases, que s’han establert dividint I’illa de
Mallorca en 4 sectors, amb un cost per fase que es situa a I’entorn dels 91.679,09 euros de

mitjana.

Les fases son les segiients:

FASE SECTOR SENYALITICA A IMPORT amb Iva
INSTAL.LAR ©
1 Nord 47 panells informatius, 96.024,710
69 senyals indicatives 1
25 senyals
complementaries.
2 Ponent-Raiguer | 70 panells informatius, 76 105.394,29

senyals indicatius i 15
senyals complementaris.
3 Central 62 panells informatius, 72.664,49
125 senyals indicatius i 6
senyals complementaris.
4 Llevant 33 panells informatius, 85 92.632,86

senyals indicatius i 7
senyals complementaris.

TOTAL 366.716,37

El termini d’execucié de les obres sera de vuit (8) mesos, dos (2) mesos per fase, havent la

possibilitat de superposar-se les fases per acurtar el termini d’execucio.

Atés que I’import de cada una de les fases és sensiblement similar, el termini d’execucid total
és de vuit (8) mesos, es proposa dividir-lo entre les quatre fases propostes de forma homogeénia,

resultant dos (2) mesos per fase.
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o “[...]es considera no ajustat a dret perqué no és proporcional a I 'objecte del contracte;
no té cap sentit per la part de 'obra que és de 50.000 €, que els responsables d’obres
aixi com els técnics encarregats siguin dos, un titular en enginyeria de camins , Canals
i ports i un altre titulat en enginyeria técnica d’obres publiques. Es considera
desproporcionada , discriminatoria i que no s’ajusta a l’article 89 de la LCSP”.

Per altre banda, sera suficient que el responsable de 1’execucié de les obres sigui un Enginyer
civil o equivalent, no essent necessari la preséncia de dos técnics com s’havia proposat en un
primer moment.

e Al tractar-se d’un contracte de subministrament amb operacions accessories de
col-locacio i instal-lacio, no s’aplica el que estableix la llei de Patrimoni historic 1'1%
sobre el P.B.L que va destinat a la gestio cultural, que inicialment recollia la
documentaci6 del projecte i era de 3.667,16€. Quedant aixi el PRESSUPOST PEL
CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO: 366.716,37€, en lloc de 370.383,53 €
que propasaba el projecte inicial.

Com a consegiiéncia de I’informe sobre I’aprovacio de I’expedient relatiu a la contractaci6 del
Projecte de senyalitzaci6 de vies ciclistes de Mallorca. Ref.: OT/MVB/jcf. Exp.
2018/221/0BR, s’ha detectat la segiient errada material al Projecte de senyalitzacid de vies
ciclistes de Mallorca:

o El Pressupost base de licitacio és de 361.833,91€, en lloc de 366.716,37€ que correspon
al Pressupost pel coneixement de 1’administracio.

Per tant, totes les referéncies que es recullin al projecte sobre el Pressupost Base de Licitacio
corresponen a I’import de 361.833,91€ i el Pressupost pel Coneixement de I’ Administracio
correspon a 366.716,37€.

P.B.L( Pressupost Base de Licitacio) 361.833,91€

P.C.A ( Pressupost pel Coneixement de | 361.833,91€+ 4.882,46€ = 366.716,37€
1’ Administracio)

P.C.A= P.B.L+ Despeses gesti6 residus

Finalment els canvis proposats en aquesta adenda no suposa un canvi significatiu en el projecte.

La técnica que subscriu la present adenda proposa que es tinguin en compte les esmenes
anteriorment exposades.

Palma, 18 de Gener de 2019

L’enginyera de Camins, Canals i Ports del $ervei d’Ordenacio del Territori

Lara Ataun Bueno



